


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 41 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione delimitazioni e segnalazione aree di lavoro 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

OPERE EDILI 15 g

Demolizione di gabbia in acciaio con mezzi meccanici 1 g

Demolizione di plinti di fondazione in c.a. eseguita con mezzi meccanici1 g

Scavo di sbancamento 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Formazione di vespaio in ghiaia 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Rimozione di cls pedana getto del peso 1 g

Ripristino di cls pedana getto del peso 2 g

Montaggio gabbia metallica 3 g

Montaggio di nuova gabbia in acciaio e rete in pvc pedana lancio del martello3 g
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