



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 530 del 03/10/2019

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

**OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA EMILIA OVEST E DI VIALE MATTEOTTI – APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI SUPPLEMENTARI.
CIG: 78884456BE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 16641/03-04 del 21 settembre 2019 di nomina dell'Ing. Sabrina Bocedi in qualità di Responsabile del 3° Settore – Lavori Pubblici Patrimonio e Infrastrutture;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Dirigente dell’Area tecnica;

DATO atto che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 12 febbraio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano degli obiettivi/piano della performance del triennio 2019-2021;

PREMESSO che il tronco stradale dell'ex SS 9, compreso tra il confine comunale di Modena e il confine comunale di Reggio Emilia, presenta un traffico pesante elevatissimo con l'aggiunta di Trasporti eccezionali tali da manifestare un quadro deformativo rilevante su buona parte della superficie stradale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno – Area I Consulenza e studi di finanza locale, affari giuridici e attività parlamentare – Prot. Ingresso N° 000829 del 10.01.2019, con il quale è stato assegnato al Comune di Rubiera un contributo di € 100.00,00 per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, **strade**, edifici pubblici e patrimonio comunale;

VISTA la volontà dell'amministrazione comunale di voler utilizzare detta somma per la messa in sicurezza di alcuni tratti ammalorati della pavimentazione stradale presenti in via Emilia Ovest e viale Matteotti;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità del programma triennale di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2016;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RICHIAMATI:

- la Determinazione n. 57 del 01.02.2019 con la quale è stato nominato l'Ing. Antonio Nicastro come Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico, di ruolo, presso il 3° Settore LLPP del Comune di Rubiera;
- la Determinazione n. 125 del 12.3.2019 con la quale è stato affidato all'ing. Flavio Tartero di Sondrio (SO), avente studio in Via Sertorelli, 2/A (C.F. TRTFLV88E08I829Y e P.IVA 00970400149), l'incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008, relativo all'opera in oggetto, per un importo di € 5.936,29 oltre il 4% di Onere Previdenziali INARCASSA e iva di legge pari a 22%, per complessivi € 7.531,96;
- il Verbale di Validazione e Verifica del Progetto Esecutivo, protocollato con il n°5211 del 08.04.2019, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016 e smi;
- la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 09.04.2019 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA EMILIA OVEST E DI VIALE MATTEOTTI”**, redatto dall'ing. Flavio Tartero, per un importo totale di € 100.000,00 di cui € 74.504,78 come importo complessivo dei lavori in appalto;
- l'Attestazione dello Stato dei Luoghi redatta dall'ing. Flavio Tartero e protocollata con il n°5330 del 09.04.2019 in qualità di Direttore lavori dell'intervento in epigrafe, ai sensi dell'art. 4 del DM 49/2018;

RICHIAMATI:

- la Determinazione a contrarre n. 188 del 11.04.2019 con la quale:
 - ✓ è stata indetta la relativa procedura di affidamento tramite Trattativa diretta sul MEPA, previa consultazione di cinque operatori economici, selezionati tramite sorteggio pubblico dall'Elenco delle Imprese di Merito istituito dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi di quanto ammesso dall'art. 1, comma 912 della Legge n.145/2018, in deroga all'art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016;
 - ✓ sono stati approvati gli schemi di Avviso sorteggio pubblico e Lettera di Invito;
 - ✓ è stata prenotata la spesa di € **92.468,04**, afferente all'intero quadro economico dell'opera, **LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA EMILIA OVEST E DI VIALE MATTEOTTI**, al netto della spesa di € 7.531,96 relativa ai servizi tecnici di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008 (già impegnata con propria determina n. 125/2019), con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Capitolo n. 2085106010/5 “Sistemazione ed asfaltatura strade” - finanziato con contributo del PEG 2019, **IMP. 891/2019**;
- l'Avviso di sorteggio pubblico, agli atti con il protocollo n° 5452 del 11.04.2019;
- il Verbale di sorteggio pubblico, agli atti con il protocollo n° 5532 del 13.04.2019;
- la Lettera di Invito – relativa alla prima procedura di gara - agli atti con il protocollo n° 5538 del 13.04.2019;
- il Verbale di Gara, agli atti con il protocollo n° 5985 del 24.04.2019, dove il presidente, visti i risultati sul MEPA, dichiarava la gara deserta;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- la Determinazione – approvazione atti e risultati della prima procedura di gara - n. 218 del 24.04.2019 con la quale:
 - ✓ è stato dato atto che nessun operatore economico ha formulato offerta alla Trattativa diretta, sul MEPA, relativa ai **LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA EMILIA OVEST E DI VIALE MATTEOTTI**;
 - ✓ sono stati approvati i documenti di gara (gara deserta);
 - ✓ di dare atto che è stato comunicato all'ANAC il risultato di gara e annullato il relativo CIG;
 - ✓ è stato annullato l'**Imp. 891/2019 di € 92.468,04** relativo alla missione 10 programma 05 capitolo 2085106010/5 "Sistemazione ed asfaltatura strade" del PEG 2019;

RICHIAMATA la seconda Determinazione a contrarre - in quanto la prima procedura di gara risultata deserta – distinta con il n. 221 del 26.04.2019 con la quale:

- ✓ è stata indetta la relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi di quanto ammesso dall'art. 63, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da esperirsi in modalità telematica utilizzando la piattaforma **MePa**;
- ✓ è stato dato atto di invitare gli operatori economici ritenuti idonei e che possiedono le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali, in considerazione delle particolari modalità esecutive dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ è stato approvato lo schema di "Lettera di invito";
- ✓ è stata prenotata la spesa di **€ 92.468,04**, afferente all'intero quadro economico dell'opera, **LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA EMILIA OVEST E DI VIALE MATTEOTTI**, al netto della spesa di € 7.531,96 relativa ai servizi tecnici di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008 (già impegnata con propria determina n. 125/2019), con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Capitolo n. 2085106010/5 "Sistemazione ed asfaltatura strade" - finanziato con contributo del PEG 2019, **IMP. 1029/2019**;

RICHIAMATI:

- la Lettera di Invito – relativa alla seconda procedura di gara - agli atti con il protocollo n° 6105 del 26.04.2019;
 1. il Verbale di Gara, agli atti con il protocollo n° 6520 del 06.05.2019, dove il presidente, viste e valutate le offerte pervenute sulla piattaforma telematica del MEPA, ha proposto di aggiudicare la prestazione in oggetto all'impresa **EMILIANA CONGLOMERATI**, Partita Iva 02503180354, con il ribasso offerto del 5,75 % da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara;

RICHIAMATA la Determinazione di aggiudicazione n. 249 del 07.05.2019 con la quale:

- sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del DLGS 50/2016 e smi, i lavori di **"LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA EMILIA OVEST E DI VIALE MATTEOTTI"** all'impresa **EMILIANA CONGLOMERATI**, Partita Iva 02503180354, con il ribasso offerto del 5,75 % da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- è stato approvato il Quadro Economico post gara;
- è stato confermato l'impegno per la spesa di **€ 92.468,04**, afferente all'intero quadro economico dell'opera, **LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI**



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

TRATTI DI VIA EMILIA OVEST E DI VIALE MATTEOTTI, al netto della spesa di € 7.531,96 relativa ai servizi tecnici di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008 (già impegnata con propria determina n. 125/2019), con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Capitolo n. 2085106010/5 “Sistemazione ed asfaltatura strade” - finanziato con contributo del PEG 2019, con il numero **1029/2019**;

RICHIAMATA la Determinazione di intervenuta efficacia n. 312 del 06.06.2019 con la quale:

- è stata dichiarata l’efficacia della aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- è stato approvato il Quadro Economico rimodulato;

DATO ATTO che per le due procedure di selezione del contraente sono dovute all’ANAC le seguenti somme:

- € 30,00 relativa alla prima procedura di gara, risultata deserta, CIG 7870036F25;
- € 30,00 relativa alla seconda procedura di gara, aggiudicata, CIG **78884456BE**;

VISTI CHE:

- che con disposizione di servizio, prot. 6773 del 08.05.2018, il RUP autorizzava la consegna dei lavori in epigrafe;

VISTI:

- il “Processo verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza”, ai sensi dell’art.32 comma 8 sesto periodo del DLGS 50/2016 e smi, agli atti con prot. 7178 del 13.05.2019;
- il “Contratto di appalto” formulato con scrittura privata agli atti con prot. 9261 del 07.06.2019;

VISTI:

- il “Verbale di sospensione dei lavori”, ai sensi dell’art.107 del DLGS 50/2016 e smi, agli atti con prot. 9677 del 13.06.2019;
- che con nota prot. n. 12486 del 02.07.2019, il Direttore dei Lavori, trasmetteva la “Proposta di Perizia per lavori supplementari” relativa ai lavori in epigrafe.
- La “Relazione Autorizzazione delle Modifiche del Contratto in Corso di Validità” redatta dal RUP, agli atti con il protocollo n° 13076 del 11.07.2019, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Dlgs 50/2016 e delle Linee Guida N°3 punto 6 lettera k);

RICHIAMATA la Determinazione n. 381 del 10.07.2019 con la quale:

- è stata approvata la contabilità relativa al 1° Stato di Avanzamento Lavori;
- è stato approvato il Certificato di Pagamento n°1;
- è stata liquidata la spesa, complessiva di € 82.832,34, relativa al Certificato di Pagamento n°1;

VISTA:

- la perizia per lavori supplementari, trasmessa dal Direttore dei lavori con prot. 16547 del 20.09.2019, composta da:
 - ✓ A.0.01 Relazione tecnico-illustrativa e Quadro Economico;
 - ✓ B.1.03 Planimetria stato di progetto via Emilia Ovest;
 - ✓ B.1.04 Planimetria stato di progetto viale Matteotti;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- ✓ C.1.02 Computo metrico estimativo;
- ✓ C.0.03 Quadro comparativo;
- ✓ D.0.04 Atto di sottomissione;

dalla quale risulta:

- Una variazione sull'importo originario del contratto dei lavori appaltati, al netto del ribasso d'asta, pari a € 3.192,12, IVA esclusa;
- Un costo relativo alle spese tecniche di perizia pari a € 858,49, IVA ed INARCASSA escluse;
- Che il costo dell'intero intervento descritto nel Quadro Economico di perizia per lavori supplementari, *contenuto nell'elaborato A.0.01 Relazione tecnico-illustrativa e Quadro Economico*, rimane uguale ad € 100.000,00 pari alla cifra totale del Quadro Economico di Progetto;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- la Legge 241/1990 e smi;
- il DLgs 50/2016 e smi;
- il DPR 207/2010 e smi;
- il DM 49/2018 e smi;
- Linee guida ANAC del DLgs 50/2016 e smi;
- Legge di bilancio 145/2019
-

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di approvare la PERIZIA PER I LAVORI SUPPLEMENTARI relativa ai **LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA EMILIA OVEST E DI VIALE MATTEOTTI**,

costituita dai seguenti elaborati:

- ✓ A.0.01 Relazione tecnico-illustrativa e Quadro Economico;
- ✓ B.1.03 Planimetria stato di progetto via Emilia Ovest;
- ✓ B.1.04 Planimetria stato di progetto viale Matteotti;
- ✓ C.1.02 Computo metrico estimativo;
- ✓ C.0.03 Quadro comparativo;
- ✓ D.0.04 Atto di sottomissione;

redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e comma 7 del DLGS 50/2016 e smi;

2. di dare atto che, la spesa dei lavori supplementari in perizia, al netto del ribasso d'asta, è uguale a € **3.192,12** oltre IVA di legge (22% = 702,27 €), per un totale di **3.894,39 €** oneri inclusi e che la stessa trova copertura mediante l'impiego delle somme a disposizione del Quadro Economico dell'opera pubblica in oggetto, già impegnate con atto di determina n°221 del 26.04.2019 alla Missione 10 Programma 05 Capitolo 20851006010/5 "Sistemazione asfaltature strade del PEG 2019, impegno n. 1029/2019;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

3. di dare atto che, l'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori passa da € 70.382,43 a € 73.574,55 al netto di IVA;
4. di dare atto che, la spesa relativa alle competenze tecniche per la redazione della perizia, al netto del ribasso d'asta, è uguale a € **858,49** oltre Cassa ed IVA di legge, per un totale di **1.089,25 €** oneri inclusi e che la stessa trova copertura mediante l'impiego delle somme a disposizione del Quadro Economico dell'opera pubblica in oggetto, già impegnate con atto di determina n°221 del 26.04.2019 alla Missione 10 Programma 05 Capitolo 20851006010/5 "Sistemazione asfaltature strade del PEG 2019, impegno n. 1029/2019;
5. di dare atto che, l'importo contrattuale delle spese tecniche passa da € 5.936,29 a € 6.794,77 al netto di Cassa ed IVA;
6. di dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'intero intervento (cifra totale del Quadro Economico di Perizia) rimane uguale a € 100.000,00, pari alla cifra totale del Quadro Economico di Progetto, approvato con Delibera di Giunta n. 56 del 09.04.2019;
7. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG dall'ANAC con il numero di CIG 78884456BE;
8. di dare atto che la spesa in oggetto si riferisce al CUP J27H19000540001;
9. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
10. di liquidare la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di contabilità;
11. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile del Settore;

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'Ing. Antonio NICASTRO;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Rubiera, 03/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

BOCEDI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)
